
Maßnahme / Aufgabe Verantwortlich Start Ende Monat 1 Monat 2 Monat 3 Monat 4
Projektstart & Info an 
Mitglieder

Vorstand 01.03. 15.03. ████

Tool-Auswahl 
Mitgliederverwaltung

Projektgruppe 10.03. 31.03. ████

Einführung & Testphase Verwaltung 01.04. 30.04. ████
Schulung Ehrenamtliche Projektleitung 15.04. 15.05. ████ █
Erste Evaluation Vorstand 01.06. 15.06. ████


